

EBAFOSA

Ecosystem Based Adaptation for
Food Security Assembly



COTE D'IVOIRE ACTION PLAN 2016 -2017



www.ebafosa.org

Les Actions	Délai	Stratégie	Personnes Responsables	Résultats attendus
PHASE 1 – La promotion de EBAFOSA, la mobilisation des parties prenantes et l’enregistrement (continu)				
<p>Organiser les initiatives individuelles et institutionnelles en cours dans le pays au niveau des politiques et des actions pertinentes sur le terrain vers l’actualisation de l’EBA basée sur l’agro industrialisation alimenté par l’énergie propre (initiatives du gouvernement. ministère de l’agriculture, de l’environnement, l’énergie, l’industrie, la finance etc.)), le milieu universitaire, les ONG, les autres organismes des Nations Unies et les partenaires au développement ; les entreprises du secteur privé) les zones cibles d’engagement le long de la totalité de la chaîne agro valeur pertinente pour EBAFOSA comme captivé dans les termes de référence y compris l’exercice continu de l’agro financement</p>	<p>L’exercice continu avec l’évaluation des progrès mensuels. Septembre 2016 prochaine évaluation des progrès à venir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -envoyer des rappels et des appels par Email aux membres inscrits de la branche d’utiliser leurs réseaux personnels et professionnels pour envoyer les informations sur les initiatives potentiels et les parties prenantes (les deux institutionnelles et individuelles) - Tous les membres du bureau, secrétariat et les points focaux d’utiliser leurs réseaux personnels et professionnels pour identifier les initiatives en cours/prévues et les parties prenantes potentiels. - source de recherche en ligne - Utiliser les sources de médias dominantes 	<p>Président EBAFOSA et le bureau, secrétariat, (le président délègue si nécessaire)</p>	<p>Base de données de nouvelles parties prenantes potentiels et des détails sur les coordonnées séparés par secteur et localisation géographique à cibler pour la mobilisation en tant que membre du bureau.</p>
<p>Mobiliser et inscrire e sur www. Ebafofa.com ces parties prenantes représentées.</p>	<p>Exercice continu avec une évaluation bimensuelle des progrès. Novembre 2016 prochaine évaluation des progress à venir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chercher les contacts Email de ces parties prenantes et leur envoyer un mail d’introduction prenant la valeur ajoutée de EBAFOSA et les inviter à s’inscrire dans EBAFOSA. - La promotion des medias sociaux – suivre ces parties prenantes sur twitter et les ajouter sur les tweets de la branche Nationale EBAFOSA. - Prendre des rendez-vous et rendez des visites de courtoisie aux parties prenantes potentielles dans leur bureau pour promouvoir EBAFOSA et mobiliser les inscriptions. 	<p>Le président EBAFOSA et bureau, secrétariat, les points focaux, le vice président chargé des jeunes d’être à la tête dans les medias sociaux (le président délègue si nécessaire)</p>	<p>Inscription accrues sur la base de données d’EBAFOSA de ces groupes de parties prenantes pertinents.</p>

Les Actions	Délai	Stratégie	Personnes Responsables	Résultats attendus
		<p>- Participation à des événements pertinents des parties prenantes en tant que panélistes, personne ressource, délégués etc. et inviter les participants et organisateurs à s'inscrire pour être partie prenante de EBAFOSA.</p> <p>NB: Utiliser les instruments légaux (la constitution d'EBAFOSA, l'Agenda de l'action de Nairobi) et la 6em déclaration du CMAE reconnaissant EBAFOSA et d'autres documents de référence disponibles sur le portail en ligne d'EBAFOSA pour engager ces parties prenantes et les inscrire dans EBAFOSA.</p>		
PHASE 2 - Travail en réseau, établissement d'un partenariat stratégique et des synergies entre les membres inscrits en vue de combler les lacunes de mise en œuvre.				
Mise en place des points focaux locaux et régionaux	Juillet 2016	<p>- Envoyer un mail de motivation et de rappels invitant les parties prenantes actuellement inscrits à se porter volontaire pour être des points focaux sectoriels et régionaux.</p> <p>- Utiliser les réseaux personnels et professionnels des membres du bureau actuels pour identifier et nommer les points focaux sectoriel des ministères gouvernementaux pertinents, le secteur privé, la société civile, les ONG, les organisations internationales résidentes, du milieu universitaire.</p>	Le président EBAFOSA, le bureau et le secrétariat (le président délègue si nécessaire)	<p>- liste des personnes focales dans différentes institutions et secteurs pour mobiliser l'adhésion et l'opportunité de partenariat par secteur.</p> <p>- Liste des points focaux régionaux EBAFOSA pour mobiliser l'adhésion et des opportunités de partenariat au niveau sous -national.</p> <p>- Accroître les membres inscrits d'EBAFOSA</p> <p>- Améliorer le travail en réseau et des opportunités de partenariats stratégique en vue de combler les lacunes politiques et opérationnelles vers l'actualisation des zones agro industrielles de l'EBA alimentés par l'énergie propre.</p>

Les Actions	Délai	Stratégie	Personnes Responsables	Résultats attendus
<p>Etablissement des initiatives future et planifiées des parties prenantes actuels inscrits / produits / services et des lacunes dont ils ont besoin de combler(à la fois politiques et au niveau du domaine opérationnel) afin d'améliorer leur productivité et de contribuer à la création de zones agro industrielles alimentées par l'énergie propre (qui devraient leur permettre de suggérer leur politiques préférées d'intervention), les lacunes du marché, les lacunes technologiques etc. et faire des suggestions sur la façon dont leur initiatives et produits prévus actuels et futurs peuvent contribuer à combler les lacunes. Devrait également inclure des suggestions d'autres parties prenantes dont les activités/ produits peuvent combler les lacunes.</p>	<p>Décembre 2016 et continu puisque la base de données des inscrits augmente.</p>	<p>Développer des questionnaires à partager avec les parties prenantes afin de captiver ces détails. Le questionnaire devrait captiver:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les initiatives et les produits prévus actuels et futurs des répondants. - les lacunes dont ils ont besoin de combler à la fois politiques et sur le terrain afin d'améliorer leur productivité et de contribuer à la création de zones agro industrielles alimentées par l'énergie propre. -suggestions sur la façon dont ils peuvent contribuer à combler les lacunes par leurs initiatives et produits prévus actuels et future. -suggestion d'autres parties prenantes dont les activités /initiatives /produits peuvent contribuer à combler les lacunes identifiés. <p>Partager le questionnaire avec le secrétariat continental pour approbation.</p> <p>Questionnaire par mail aux parties prenantes et définir le temp de réponse.</p> <p>Analyser les réponses et faire une suite pour clarifier les réponses peu claires.</p> <p>Rédiger un rapport sur les réponses analysées.</p>	<p>Le président EBAFOSA, le bureau, les points focaux et le secrétariat(le président délégué si nécessaire)</p>	<p>Rapport compilé captivé</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toutes les parties prenantes inscrits et leurs initiatives, produits actuels et future. -Les lacunes dont ils ont besoin de combler à la fois politiques et sur le terrain afin d'améliorer leur productivité et de contribuer à la création de zones agro-industrielle alimentées par l'énergie propre. -suggestions sur la façon dont leurs initiatives et leurs futurs produits actuels et prévus peuvent contribuer à combler les lacunes. -Autre non-membre /parties prenantes non inscrits proposés par les répondants dont les initiatives / produits sont cruciaux pour combler les lacunes identifiées.

Les Actions	Délai	Stratégie	Personnes Responsables	Résultats attendus
<p>Egaler les lacunes identifiées et établir les initiatives potentielles communes entre les parties prenantes inscrits qui peuvent combler les lacunes et noter les lacunes restantes.</p>	<p>Janvier 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Développer le plan potentiel mutuel de combinaison entre les parties prenantes inscrits basé sur leur initiatives en cours et prévus à la fois au niveau politique et sur le terrain qui peuvent combler les lacunes identifiées. - Noter les lacunes restantes qui ne peuvent être comblées à travers le partenariat avec les parties prenantes actuelles inscrits. - Noter les initiatives des parties prenantes non inscrits / initiatives suggérées dans le questionnaire qui vont être adaptées pour combler les lacunes restantes. - Rechercher les initiatives des parties prenantes non inscrits au delà de celles suggérées dans le questionnaire qui vont être adaptées pour combler les lacunes restantes 	<p>Le président EBAFOSA , Bureau, les points focaux, le secrétariat (le président délègue si nécessaire)</p>	<p>Résumer le rapport rédigé captivé.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Toutes les lacunes identifiées - les parties prenantes dont les initiatives actuelles prévus et produits peuvent combler les lacunes -un plan d'initiatives potentielles communes basées sur les initiatives actuelles et prévus et produits pour combler les lacunes. -les lacunes restantes -les parties prenantes potentiels / des initiatives qui peuvent combler les lacunes restantes.

Les Actions	Délai	Stratégie	Personnes Responsables	Résultats attendus
<p>Connecter les parties prenantes qui concordent avec d'autres acteurs de la chaîne de valeur qui sont complémentaires dans leurs actions pour combler les lacunes identifiées, pour l'objectif final de la politique de EBAFOSA et la solution fondamentale pour actualiser les zones agro industrielles de l'EBA alimentées par l'énergie propre.</p>	<p>Fevrier/ Mars 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - partager le plan (par email) des initiatives potentielle communes pour combler les lacunes avec les parties prenantes respectifs qui concordent et solliciter leur point de vue/ commentaires (le Email devrait être un mail commun travaillé d'une manière pour encourager un partenariat potentiel entre/parmi ces parties prenantes qui concordent et les lacunes qui pourraient être comblées et comment ceci va compléter leurs activités) - Organiser des meetings face à face (dans le bureau du secrétariat) parmi ces parties prenantes qui concordent pour une présentation officielle et catalyser un partenariat additionnel. - Rappel avec les parties prenantes qui concordent pour trouver des propositions communes mutuellement construites sur les initiatives complémentaires et compléter les initiatives en cours et prévus pour combler les lacunes identifiées pour actualiser l'objectif fondamental de l'EBA basé sur l'agro industriel, zones alimentées par l'énergie propre. - Analyser et améliorer les propositions. 	<p>Le président EBAFOSA, le bureau, les points focaux et le secrétariat(Le président délègue si nécessaire)</p>	<p>Développer des propositions pour des activités complémentaires potentielles communes basées sur les initiatives en cours et celles prévus des parties prenantes qui concordent qui vont combler les lacunes pour établir l'EBA basée sur l'agro industrielle, zone alimentées par l'énergie propre.</p>

Les Actions	Délai	Stratégie	Personnes Responsables	Résultats attendus
<p>Cibler les efforts de mobilisation des parties prenantes dans la phase 1 pour mobiliser et inscrire les parties prenantes non –membres identifiées qui seront nécessaires pour combler le reste des lacunes identifiées pour enrichir encore la base de données.</p>	<p>Exercice continu réaction sur la phase 1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le bureau et le secretariat présentent EBAFOSA à ces parties prenantes à travers (à la fois les mails et les visites personnelles) - Le bureau, le secretariat et les membres de la branche utilisent leur réseau personnels et professionnels pour mobiliser ces parties prenantes de s'inscrire et faire partir d'EBAFOSA. - Les points focaux régionaux menés à mobiliser ces parties prenantes potentiels au niveau sous-national en utilisant les tactiques ci-dessus. NB: Utiliser les instruments légaux (la constitution d'EBAFOSA, l'agenda de l'action de Nairobi) et la 6em déclaration du CMAE reconnaissant EBAFOSA et du matériels promotionnels tous disponible en ligne su le portail EBAFOSA pour engager ces parties prenantes et les enregistrer dans EBAFOSA. 	<p>Le président EBAFOSA, le Bureau, les points focaux, le secretariat (le président délègue si possible)</p>	<p>Accroître les inscriptions des parties prenantes pertinentes dans la base de données de EBAFOSA.</p>

Les Actions	Délai	Stratégie	Personnes Responsables	Résultats attendus
<p>Instaurer le processus de légiférer et de commémorer chaque année la "Journée Nationale de la Résilience et de la Sécurité Alimentaire " (en Côte d'Ivoire) (commémorer à la date de lancement de la branche nationale).</p>	<p>6 mois à compter de la date de lancement de la branche nationale EBAFOSA I (17 Juin 2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identifier les processus législatifs pertinents en cours sur le changement climatique et l'agriculture résiliente au niveau national et sous-national - Instaurer le processus de soumettre cette proposition de loi (cibler au niveau des assemblées nationales et sous-nationales) -Elaborer un document bref sur la politique de l'importance d'une "Journée Nationale de la Résilience et de la Sécurité Alimentaire » et partager avec la législature dans le cadre de la participation du public. -Le Bureau, le secrétariat et les points focaux en particulier au niveau des politiques d'utiliser leurs réseaux personnels et professionnels pour mobiliser pour ce projet de loi. - Envoyer des Email de motivation et de rappels invitant les parties prenantes actuelles à se porter volontaire pour des connexions afin de se mobiliser pour se projet de loi. 	<p>Le président EBAFOSA, bureau, les points focaux et le secrétariat(le président délégué si nécessaire)</p>	<p>-Une législation pour une Journée de la Résilience et de la Sécurité Alimentaire. Mise en place au niveau national /sous -national (par exemple les départements. / assemblée municipale etc.)</p>

Les Actions	Délai	Stratégie	Personnes Responsables	Résultats attendus
Mener la vérification des progrès de chacune des actions ci-dessus et rédiger un rapport d'étape couvrant le développement dans chacun des éléments ci-dessus.	Bimensuellement À partir de Novembre 2016	rédiger les mises à jour de tous ceux qui sont assignés y compris les points focaux sectoriels et régionaux dans le rapport.	La branche nationale. Le président en coordination avec le bureau, le secrétariat et les points focaux à envoyer des mises à jour. Le rapporteur corrige et rédige le rapport final. (le président délègue si nécessaire)	Le rapport des Progrès soumis au secrétariat continental par le coordinateur Dr Richard Munang

EQUIPE EBAFOSA de la Côte d'Ivoire.

Coordinateur Pays : M. KOYA Natoueu Jean Claude , Président EBAFOSA Côte d'Ivoire

